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2. INTRODUCCIÓN 
El   presente   documento   tiene   como   objetivo   calcular   el   presupuesto   total   del   “Proyecto   de   mejora   del  
aliviadero de crecidas de la presa  de  Motz”,   realizando  una  evaluación  detallada  tanto  de   las  actividades  
previstas como de los materiales y trabajos a realizar en la obra. 
En este documento, al igual que en el documento de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), 
considerará de manera separada cada lote previsto en la división de los trabajos: 
 Lote de Ordenanza, Pilotaje y Coordinación (OPC), 
 Lote de ingeniería civil (GC), 
 Lote mecánico (FM), 
 Lote de Control Comando (CC). 
Para la realización de presupuestos, EDF dispone de un Pliego de Precios Unitarios (Cahier des Prix 
Unitaires, CPU), donde se pueden encontrar tasadas las diferentes actividades y suministros de materiales. 
Aunque en los documentos previos se ha tratado cada lote y se ha previsto en detalle las diferentes 
actividades a realizar, en el CPU sólo están tasadas las actividades relacionadas con el lote de GC. De esta 
manera, el presupuesto de las otras actividades ha sido evaluado posteriormente dando un precio global y 
un breve detalle de la misma.  
En líneas generales los lotes incluyen, en la evaluación de los precios, los gastos ocasionados por la 
observación de las reglas generales y por las sugestiones inherentes a los trabajos. Se aplicarán los gastos a 
materiales fijos y emplazados. En general, estos precios incluyen: 
 El suministro, 
 El transporte y almacenamiento en el lugar de las obras, 
 El montaje de todo el material y de los accesorios necesarios (mano de obra y pequeños 
suministros), 
 El coste de los estudios (incluyendo la puesta al día de los esquemas), 
 Los gastos de los ensayos y de la puesta en servicio, 
 El suministro de los documentos 
Estos precios incluyen los gastos en la mano de obra, incluyendo de manera global todas las cargas y 
sugestiones tal y como son definidas para las tasas llamadas íntegras sobre la base de los precios horarios, 
sin consideración de tasas, siguiente: 
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 Mano de obra de los trabajadores:  : 59,00  €/h 
 Jefe de obra    : 62,00  €/h 
 Proyectista de consultoría  : 72,00  €/h 
 Ingeniero    : 116,00  €/h 
 Programador consultoría  : 70,00  €/h 
 Programador de la puesta en servicio : 80,00  €/h. 
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PRESUPUESTO LOTE OPC 
 
El lote OPC se encarga, en líneas generales, de vigilar y salvaguardar las condiciones en las que se realizan 
los trabajos en términos de seguridad y salud, de la coordinación de las diferentes empresas o contratas en 
el lugar de las obras y de la dirección o pilotaje de las diferentes actividades. 
Se realizará periódicamente una revisión de las instalaciones así como una evaluación de las mismas. 
Teniendo en cuenta que la duración prevista de las obras es de tres años y medio (45 meses) y las pagas 
son trimestrales, en cada paga se dará 3/45 el precio global previsto. 
El precio global previsto es de 439.908,00€ 
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PRESUPUESTO LOTE INGENIERÍA CIVIL 
 
El siguiente presupuesto encontramos una estimación detallada del precio del lote de ingeniería civil. Que 
comprende los trabajos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto 
(parte PPTP lote GC) así como la construcción de la nueva pasarela entre los márgenes del río. 
Las siguientes abreviaciones son utilizadas en el presente presupuesto: 
Uni: unidad, 
Ens: conjunto, 
m: metros lineales, 
kg: kilogramos, 
f: diámetro 
El anejo 1 del presente documento muestra (en francés) el detalle de los precios. 
 
Nº 
preci
o 
DESIGNACIÓN Unida
d 
Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Precio 
Total 
      
  I - ESTUDIOS         
001 Estudios de ejecución de obras definitivas ens. 1 94896 94.896,00 
001-
10 
Estudios específicos de demolición ens. 1 38500 38.500,00 
001-
20 
Estudios complementarios para el hormigón especial de 
solera 
ens. 1 4082 4.082,00 
001-
30 
Estudios del local técnico ens. 1 3860 3.860,00 
            
  TOTAL CHAPITRE I -  INSTALLATION ET REPLIS       141.338,0
0 
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  II - OBRAS PROVISIONALES - INSTALACIÓN Y MATERIAL 
DE OBRA 
        
010 Establecimiento de las instalaciones de obra ens 1 733735 733.735,00 
012 Paneles de obra uni 2 2689 5.378,00 
012-
10 
Purga de los acantilados ens 3 3187 9.561,00 
012-
20 
Instalación y recogida de la regulación en alternanza de 
la ruta 
ens 1 14957 14.957,00 
012-
25 
Alquiler mensual del sistema de regulación en 
alternanza de la ruta 
mese
s 
36 149 5.364,00 
012-
30 
Corte de la carretera uni 5 2244 11.220,00 
012-
40 
Deposición y reinstalación de la tirolina ens 1 34695 34.695,00 
012-
50 
Instalación y recogida de la ataguía de obra del pase del 
RD 
ens 1 87942 87.942,00 
012-
51 
Instalación y retirada de la ataguía de explotación del 
passe RD 
ens 1 9353 9.353,00 
012-
52 
Retirada y reposición de elementos superiores de la 
ataguía del RD 
m 6 1782 10.692,00 
012-
53 
Instalación y recogida de la ataguía provisional entre la 
nueva pila del RD y la pileta entre la VB2 y la VB3 
ens 1 26762 26.762,00 
012-
60 
Instalación y recogida de la ataguía de obra del pase de 
RG 
ens 1 102558 102.558,00 
012-
61 
Retirada y deposición de elementos superiores de la 
ataguía del RG 
m 6 1782 10.692,00 
012-
62 
Instalación y recogida de la ataguía provisional entre la 
nueva pila del RG y la pileta entre la VB3 y la VB4 
ens 1 19946 19.946,00 
012-
63 
Instalación y recogida de la ataguía de obra del pase 
central 
ens 1 1409 1.409,00 
012-
64 
Instalación y recogida de la ataguía de explotación del 
pase central 
ens 1 13008 13.008,00 
012-
65 
Retirada de los elementos superiores de la ataguía 
central 
m 3 1782 5.346,00 
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015 Instalación y retirada de los útiles de perforación ens 1 7481 7.481,00 
016 Instalación y retirada de los materiales de inyección ens 1 6256 6.256,00 
030 Retirada de las instalaciones de obra ens 1 13040 13.040,00 
            
  TOTAL CHAPITRE II - OBRAS PROVISIONALES - INST - 
MAT. OBRA 
      1.129.395,
00 
            
      
  III. OBRAS DEFINITVAS TRATADAS EN PRECIO GLOBAL         
061 Deposición y evacuación de las compuertas segmento y 
de la pasarela existente 
uni 5 19024 95.120,00 
062 Deposición y evacuación de la compuerta abatible de 
limpieza 
ens 1 6763 6.763,00 
062-
10 
Deposición y evacuación de los órganos de elevación de 
la compuerta Joya 
ens 1 9580 9.580,00 
063 Deposición y evacuación de la protección metálica del 
RG 
ens 1 4622 4.622,00 
064 Desmontaje del rastrillo de limpieza de la reja de la 
toma de agua en RG 
ens 1 4622 4.622,00 
065 Remontaje del rastrillo de limpieza de la reja de la toma 
de agua en RG 
ens 1 10038 10.038,00 
066 Inspección y elevación topotgráfica del RG ens 1 5149 5.149,00 
067 Suministro de la  pala del rastrillo de limpieza de la reja 
de la toma en RG 
ens 1 4676 4.676,00 
068 Evacuación de la pala del rastrillo de limpieza de la reja 
de la toma en RG  
uni 15 482 7.230,00 
069 Protección de los cables en RG ens 1 2709 2.709,00 
070 Test de situación de urgencia ens 1 9858 9.858,00 
071 Intervención de los bueceadores días PM 5533 0,00 
            
  TOTAL CHAPITRE III - OBRAS DEFINITIVAS TRATADAS 
EN PG 
      160.367,0
0 
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  IV - TERRAPLENES AL AIRE LIBRE         
112-
20 
P. Valor para desmontes en terreno rocoso obtenidos 
por otros explosivos que los ejecutados 
m3 100 113 11.300,00 
113-
20 
Desmontes en terreno rocoso obtenidos por otros 
medios mecánicos 
m3 100 113 11.300,00 
115 Desmotes a mano m3 5 931 4.655,00 
131-0 Pernos o varillas de anclaje kg 300 6,8 2.040,00 
160 Transporte de desmontes m3 1.600 30 48.000,00 
            
  TOTAL CHAPITRE IV - TERRAPLENES AL AIRE LIBRE       77.295,00 
            
      
  V - CALZADAS, ARCENES Y ACERAS         
182-
30 
Arroyo de carretera prefabricado en "U" reforzada S: 
20cm x 30cm 
m 20 356 7.120,00 
182-
31 
Arroyo de carretera prefabricado en "U" reforzada S: 
20cm x 40cm 
m 20 366 7.320,00 
184 Construcciones particulares para redes: covertura de 
hormigón 60cm x 60cm 
uni 2 695 1.390,00 
187 Paneles de señalización "estandar" m2 8 778 6.224,00 
187-
10 
Paneles de señalización "específica" m2 8 1409 11.272,00 
            
  TOTAL CHAPITRE V -CALZADAS, ARCENES Y ACERAS       33.326,00 
            
      
  VIII - HORMIGÓN HIDRÁULICO AL AIRE LIBRE         
303 Hormigón de resistencia C30/37 - 1a fase m3 1.700 235 399.500,00 
303-
10 
Hormigón de resistencia C30/37 - 2a fase m3 50 88 4.400,00 
310 Plusvalor al precio 303 para débil espesor m3 30 88 2.640,00 
315 Hormigón proyectado m3 10 959 9.590,00 
319- reparación de hormigón sin armadura en espera m2 100 30 3.000,00 
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10 
323 Hormigón tipo Alag o equivalente m3 40 3914 156.560,00 
            
  TOTAL CHAPITRE VIII - HORMIGÓN HIDRÁULICO AL 
AIRE LIBRE 
      575.690,0
0 
            
      
  X - ENCOFRADOS         
402 Encofrados para paramentos ordinarios planos m2 2.700 46 124.200,00 
402-
10 
Plus valor al precio 402 para encofrado horizontal m2 50 48 2.400,00 
403 Encofrados para paramentos ordinarios a simple 
curbatura 
m2 410 105 43.050,00 
403-
10 
Plus valor al precio 403 para narices de las pilas m2 170 7,9 1.343,00 
411-
10 
Reservación para ranuras, sangrías de cómo máximo 
1dm2 de sección 
m 10 84 840,00 
411-
20 
Reservación para ranuras, sangrías con 
1dm2<Sección<2dm2 
m 10 102 1.020,00 
411-
30 
Reservación para ranuras, sangrías con 
2dm2<Sección<4dm2 
m 10 111 1.110,00 
412-0 Encofrados de parada de hormigonado m2 100 156 15.600,00 
414 Plus valor al precio 402 para pequeñas superficies m2 30 219 6.570,00 
            
  TOTAL CHAPITRE X - ENCOFRADOS       196.133,0
0 
            
      
  XI - ARMADURAS         
450-
10 
Aceros lisos f < o = 16mm kg 5.000 3,55 17.750,00 
450-
20 
Aceros lisos f > 16mm kg 1.000 3,44 3.440,00 
451- Aceros HA f < 0 = 16 mm kg 50.000 2,5 125.000,00 
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10 
451-
20 
Aceros HA f > 16 mm kg 80.000 2,2 176.000,00 
451-
30 
Aceros de tipo DYWIDAG kg 1.000 6,1 6.100,00 
452-
10 
Estructura metálica soldada kg 2.000 3,44 6.880,00 
            
  TOTAL CHAPITRE XI - ARMADURAS       335.170,0
0 
            
      
  XIII - MAMPOSTERÍA         
538 Rehabilitación de las juntas m 30 64 1.920,00 
            
  TOTAL CHAPITRE XIII - MAMPOSTERÍA       1.920,00 
            
      
  XIV - AGUJEROS DE PEQUEÑOS EMPOTRAMIENTOS Y 
ANCLAJES 
        
550-
10 
Agujeros en el hormigón pedidos antes de la aplicaión, 
1dm2<T<2dm2 
dm 50 27 1.350,00 
550-
20 
Agujeros en el hormigón pedidos antes de la aplicaión, 
sección > 2dm2 y <=5 dm2 
dm 50 40 2.000,00 
550-
30 
Agujeros en el hormigón pedidos antes de la aplicaión, 
sección > 5dm2 y <=20 dm2 
dm 50 67 3.350,00 
551-
10 
Agujeros en el hormigón pedidos después de la 
aplicaión, sección < 2dm2 2 
dm 50 28 1.400,00 
551-
20 
Agujeros en el hormigón pedidos después de la 
aplicaión, sección > 2dm2 y <=5 dm2 
dm 50 56 2.800,00 
551-
30 
Agujeros en el hormigón pedidos después de la 
aplicaión, sección > 5dm2 y <=20 dm2 
dm 50 111 5.550,00 
555-
35 
Empotramiento de las barras m 500 22 11.000,00 
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556-
10 
Empotramiento y calibrado realizado en el mortero dm3 1.000 6 6.000,00 
556-
11 
Plus valor para calibrados realizados en micro-hormigón dm3 1.000 0,72 720,00 
558-
10 
Anclajes de barras de acero en la argamasa de cemento m 400 23 9.200,00 
558-
20 
Anclajes de barras en el producto listo para empleo m 40 34 1.360,00 
559 Empotramiento de barbacanas en el paramento aguas 
abajo 
uni 10 430 4.300,00 
            
  TOTAL CHAPITRE XIV - AGUJEROS DE PEQUEÑOS 
EMPOT. Y ANCLAJES 
      49.030,00 
            
      
  XV -CHAPAS Y CAPAS DE PINTURA         
570-
10 
Capas de pintura a la mano en mortero de cemento, 
espesor 2 cm 
m2 PM 106 0,00 
            
  TOTAL CHAPITRE XV -CHAPAS Y CAPAS DE PINTURA       0,00 
            
      
  XVI - DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍAS Y 
HORMIGÓN 
        
581-
10 
Demolición de hormigón no armado y mampostería  m3 1.500 316 474.000,00 
581-
15 
Plus valor para demolición cuidada m 30 338 10.140,00 
581-
20 
Demolición de hormigones que yenga como mucho 
30kg de armaduras por m3 
m3 50 192 9.600,00 
581-
30 
Demolición de argamasa o de hormigón que tenga más 
de 30kg y menos de 80kg de armadura por m3 
m3 50 282 14.100,00 
585 aserradura de mampostería o de hormigón armado m2 170 745 126.650,00 
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  TOTAL CHAPITRE XVI - DEMOLICIONES DE MAMPOST. 
Y HORMI. 
      634.490,0
0 
            
      
  XVIII - CANALIZACIÓN Y ENTUBADO         
604 Tubos PVC f 100mm m 30 32 960,00 
                      f 200mm m 30 41 1.230,00 
694-
10 
Plus valor al precio 604:  f 100 mm m 15 37 555,00 
                                            f 200 mm m 15 46 690,00 
605 Tubos metálicos: f < 50mm m 15 36 540,00 
                              50 < f < 100mm m 15 64 960,00 
                              100 < f < 200mm m 15 124 1.860,00 
605-
10 
Tubos metálicos: f 200 m 14 332 4.648,00 
                               f 500 m 6 832 4.992,00 
606-
40 
Puesta de tubos currugados de 50 < f < 100mm m 30 31 930,00 
606-
41 
Puesta de tubos currugados de 100 < f < 150mm m 30 35 1.050,00 
            
  TOTAL CHAPITRE XVIII - CANALIZACIÓN Y ENTUBADO       18.415,00 
            
      
  XIX - ELEMENTOS DIVERSOS INCORPORADOS AL 
HORMIGÓN 
        
651 Pequeños perfiles diversos kg 500 11,1 5.550,00 
652 Platinas de anclajes.  kg 1.000 2,79 2.790,00 
655 Instalación de elementos metálicos diversos fuera del 
suministro 
kg 1.200 2,97 3.564,00 
658 Escaleras metálicas galvanizadas kg 2.500 8,4 21.000,00 
659 Escaleras gañvanizadas kg 300 11,1 3.330,00 
660 Barandilla normalizada galvanizada kg 1.500 11,1 16.650,00 
661 Barandilla galvanizada compuesta de bolardos y de kg 200 13,9 2.780,00 
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cadenas 
662 Enrejado galvanizado kg 200 11,1 2.220,00 
663 Mano corriente kg 50 22 1.100,00 
665 Tubos de construcción kg 200 5,6 1.120,00 
666 Metal desplegado kg 1.000 5,6 5.600,00 
667 Blindage de las ranuras a instalar ataguías kg 3 2246 6.738,00 
668 Protección de los pozos de medida kg 1 3540 3.540,00 
669 Ventana PVC y plancha de protección uni 4 660 2.640,00 
669-
10 
Puerta de entrada al local técnico ens 1 2200 2.200,00 
669-
20 
Trampa en el tejado ens 1 3300 3.300,00 
            
  TOTAL CHAPITRE XIX - ELEMENTOS DIVSS 
INCORPORADOS AL HORM. 
      75.982,00 
            
      
  XX - IMPERMEABILIDAD         
677 Juntas hidroexpansivas m 100 149 14.900,00 
678 Lámina de impermeabilización m PM 465 0,00 
            
  TOTAL CHAPITRE XX - IMPERMEABILIDAD       14.900,00 
            
      
  XVI - DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍAS Y 
HORMIGÓN 
        
701 Instalación de los útiles de perforación.  uni 6 71 426,00 
702-
10 
Perforaciones destructivas en el hormigón de diámetro 
> 35mm y < 80mm 
m 250 25 6.250,00 
721-
10 
Instalación de material de inyección uni 15 85 1.275,00 
722-
40 
Realización de las inyecciones de pegado kg 100 1,97 197,00 
723 Suministro de cemento kg 200 0,56 112,00 
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723-
10 
Suministro de cemento segregado kg 200 1,69 338,00 
725-
20 
Suministro de resina litro 20 34 680,00 
            
  TOTAL CHAPITRE XVI - DEMOLICIONES DE MAMPOST. 
Y HORMI. 
      9.278,00 
            
 
DESIGNACIÓN DEL CAPÍTULO 
 
CANTIDADES 
 
I - ESTUDIOS 141.338,00 
II - OBRAS PROVISIONALES - INSTALACIÓN Y MATERIAL DE OBRA 1.129.395,00 
III. OBRAS DEFINITVAS TRATADAS EN PRECIO GLOBAL 160.367,00 
IV - TERRAPLENES AL AIRE LIBRE 77.295,00 
V - CALZADAS, ARCENES Y ACERAS 33.326,00 
VIII - HORMIGÓN HIDRÁULICO AL AIRE LIBRE 575.690,00 
X - ENCOFRADOS 196.133,00 
XI - ARMADURAS 335.170,00 
XIII - MAMPOSTERÍA 1.920,00 
XIV - AGUJEROS DE PEQUEÑOS EMPOTRAMIENTOS Y ANCLAJES 49.030,00 
XV -CHAPAS Y CAPAS DE PINTURA 0,00 
XVI - DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍAS Y HORMIGÓN 634.490,00 
XVIII - CANALIZACIÓN Y ENTUBADO 18.415,00 
XIX - ELEMENTOS DIVERSOS INCORPORADOS AL HORMIGÓN 75.982,00 
XX - IMPERMEABILIDAD 14.900,00 
XVI - DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍAS Y HORMIGÓN 9.278,00 
    
TOTAL GENERAL  €  S.T.   3.452.729,00 
I.V.A 19,6 %  676.734,88 
TOTAL  GENERAL  €   4.129.463,88 
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PRESUPUESTO LOTE MECÁNICO 
 
El Presupuesto del lote mecánico, incluyendo la producción, suministro e instalación de las misma, es dado, 
según una evaluación en precio global de cada actividad, de la siguiente manera: 
Etapas 
Compuerta 
abatible RD 
Compuerta 
abatible RG 
Compuerta 
abatible central 
Compuerta 
Joya 
Entrega de los estudios al 
primer índice 
85054,78219 69590,27634 79899,94691 23196,75878 
Validación de los estudios 170109,5644 139180,5527 159799,8938 46393,51756 
Fin de fabricación 113406,3763 92787,03512 106533,2625 30929,01171 
Fin de montaje 56703,18813 46393,51756 53266,63127 15464,50585 
Firma del proceso verbal de 
los ensayos 
85054,78219 69590,27634 79899,94691 23196,75878 
Recepción 56703,18813 46393,51756 53266,63127 15464,50585 
 
TOTAL  GENERAL  €  S.T. 1.718.278,43 
I.V.A 19,6 % 336.782,57 
TOTAL  GENERAL  € 2.055.061,00 
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PRESUPUESTO CONTROL COMANDO 
 
El Presupuesto del lote de control comando ha sido valorado suponiendo los siguientes precios globales por 
actividad: 
El anejo 2 muestra el detalle de los precios de venta de los materiales susceptibles de ser utilizados en el 
lote de control comando. 
Etapas 
Compuerta 
abatible RD 
Compuerta 
abatible RG 
Compuerta 
abatible central 
Compuerta 
Joya 
Validación de los estudios 172942,4 0 0 0 
Recepción del programa en 
plataforma 
86471,2 0 0 0 
Al final del montaje (incluida la 
puesta al día de los esquemas y del 
parametrización del programa) 
86471,2 43235,6 43235,6 43235,6 
Al firmar el proceso verbal de los 
ensayos 
43235,6 43235,6 43235,6 43235,6 
Recepción (excepto el programa) 43235,6 43235,6 43235,6 43235,6 
Recepción del programa 0 0 43235,6 0 
 
TOTAL GENERAL  €  S.T. 723.003,34 
I.V.A 19,6 % 141.708,66 
TOTAL  GENERAL  € 864.712,00 
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ANEJO 1 
Detalle de los precios del Presupuesto de GC 
PRIX 001 :  Etudes  d’exécution 
Ce  prix  global  et  forfaitaire  rémunère  la  réalisation  des  études  d’exécution  de  l’ensemble  du  
projet tel que défini au § 9 de la note « Présentation  générale  de  l’aménagement  et  des  travaux  
à réaliser » 
 
PRIX 001-10 : Etudes specifiques de démolition 
Ce  prix  global  et  forfaitaire  rémunère  la  réalisation  des  études  concernant  l’ensemble  des  
techniques  de  démolition  (moyens  mécaniques  et/ou  emploi  d’explosif)  mises  en  œuvre  par  le  
Titulaire et leur impact sur les ouvrages existants. Quelle que soit la technique retenue par le 
Titulaire, ce prix intègre les études et la prise en compte pendant toute la phase de réalisation, de 
toutes les sujétions liées à la(es) technique(s) retenue(s) tant sur le plan administratif que 
technique ainsi que les études des contrôles de vibrations, position des capteurs, le cas échéant 
plans de tirs, définition des charges etc.  
PRIX 001-20 : Etudes complémentaires pour le béton spécial de radier 
Ce prix global et forfaitaire rémunère la réalisation des études concernant la fourniture et la mise 
en  œuvre  du  béton  spécial  de  radier  tel  que  décrit  au  §.2.9.2.  du  CCTP. 
PRIX 001-30 : Etudes complémentaires pour le local technique rive droite 
Ce prix global et forfaitaire rémunère la réalisation des études concernant le local technique rive 
droite devant recevoir les centrales hydrauliques des vérins et le stockage des batardeaux. Ce prix 
intègre  les  études  concernant  le  local  proprement  dit  ainsi  que  l’adaptation  au  sol.  Ce  local  est  
décrit au §.2.16 du CCTP. 
CHAPITRE II - INSTALLATIONs DE CHANTIER 
PRIX 010 et 030 : Installations de chantier 
Ces prix globaux et forfaitaires concernent toutes les dépenses d'établissement, puis 
d’enlèvement,  des  installations  de  chantier  (au  sens  du  prix  010  du  chapitre  II  du  CPU)  pour  les  
deux zones distinctes  d’installation  des  entreprises,  le  long  de  la  D14  (plates  formes  EDF  )  et  aux  
abords de la centrale de MOTZ. Les détails des installations de chantier sont décrits et localisés 
dans le PGC. 
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Ce prix comprend également : 
 la mise à disposition et l’entretien  pendant  toute  la  durée  du  chantier,  d’une  baraque  de  chantier  
de 12 m2 minimum  pour  le  Maître  d’œuvre,  équipé  d’un  bureau,  quatre  chaises,  table  de  travail,  
meuble de rangement, éclairage, chauffage, liaison internet, téléphone avec abonnement et 
consommations 
 le  dossier  de  fin  de  chantier  concernant  la  remise  de  l’ensemble  des  documents  d’exécution  et  du  
rapport de travaux. 
 La  prise  en  compte  de  toutes  les  sujétions  d’application  de  la  réglementation  environnementale  
liée  à  l’activité  de  l’entreprise et éventuellement définies en accord avec EDF. 
 La protection du matériel sensible du barrage pouvant être impacté par les travaux ainsi que 
toutes les mesures prises en matière de sécurité en application, des prescriptions du PGC (entre 
autre la navette pour le personnel) et de la réglementation en vigueur. 
 Les épreuves de convenance et de contrôle décrites aux § 3.6.2.2. et 3.6.4.12. du CCTP GC, 2ième 
partie. 
 
PRIX 012 : Panneaux de chantier 
Ce prix global et forfaitaire rémunère la conception, la fourniture, la pose, le maintien en état pendant 
toute  la  durée  du  chantier,  puis  le  démontage  en  fin  de  chantier  des  panneaux  d’information  tels  que  
décrits au CCTP du lot, GC §.2.1. 
 
 
PRIX 012-10 : Purge des falaises - Inspection 
Ce prix global et forfaitaire  rémunère  l’inspection  et  la  purge  préalable  des  falaises  au  droit  du  chantier  
tel que décrit dans le CCTP et la note de présentation. Trois interventions sont prévues pour couvrir les 
trois  années  de  travaux  prévues.  Ce  prix  concerne  l’intervention  (chaque  année)  d’une  équipe  de  trois  
personnes spécialisées en travaux sur cordes et intègre la gène causée au reste du chantier 
(déplacement de personnel, balisage des zones de travail, arrêt momentané des travaux ..) Ce prix 
pourra  être  utilisé  en  cas  d’interventions supplémentaires en concertation avec EDF. 
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PRIX 012- 20 : Alternat routier 
Ce prix global et forfaitaire rémunère pendant toute la durée du chantier la mise en place, la location, le 
suivi  de  fonctionnement,  l’entretien  et  d’une  manière  générale toute prestation nécessaire au bon 
fonctionnement de ce dispositif tel que décrit dans le PGC. Le règlement de ce prix sera effectué pour 80 
%  dès  l’installation  et  mise  en  service  constatée  et  pour  20  %  après  le  repli  en  fin  de  chantier.  Ce  prix  
intègre de même les panneaux de signalisation à mettre en place pour ce dispositif (amont et aval 
chantier) pendant toute la durée des travaux. 
 
PRIX 012- 25 :  Location  mensuelle  de  l’alternat  routier 
Ce  prix  appliqué  du  jour  de  la  mise  en  service  jusqu’au  jour  du repli de fin de chantier couvre les frais de 
fonctionnement et de consommation en énergie du matériel mis en place ainsi que les éventuelles 
réparations  provenant  ou  non  d’acte  de  vandalisme.  Ce  prix  est  appliqué  par  unité  de  mois  écoulé. 
PRIX 012- 30 : Coupure routière 
Ce  prix  rémunère  à  l’unité  de  coupure  réellement  effectuée  l’ensemble  des  sujétions  liées  à  
d’éventuelles  coupures  de  la  D14  quelle  qu’en  soit  la  durée.  Ce  prix  intègre  toutes  les  incidences  de  
chantier telles que – pertes de temps, immobilisation de matériel etc.. et ceci pour quelque entreprise 
ou lot que ce soit (Titulaire, co-traitant, sous-traitant  …).  Toutes  les  démarches  administratives  auprès  
de  la  DDE  (Conseil  Général)  et  des  communes,  l’obtention  des  autorisations  et  annonces  dans les 
journaux  locaux  et  radio  locale  sont  à  la  charge  d’EDF  pour  autant  que  le  Titulaire  en  aura  fait  la  
demande  suffisamment  tôt  auprès  du  maître  d’œuvre. 
Ce  prix  intègre  l’opération  de  dépose  repose  des  dispositifs  d’occultation  des  panneaux  de  signalisation 
objet des prix 187 et 187-10. 
Au-delà de ces cinq coupures de route, le Titulaire prendra entièrement en charge les coupures 
supplémentaires nécessitées par son activité. 
PRIX 012- 40 : Dépose et réinstallation du blondin 
Ce  prix  rémunère  d’une  manière  forfaitaire  l’ensemble  des  opérations  de  dépose,  réinstallation  et  
contrôles tel que décrit au §.2.3. du CCTP Génie civil. Ce prix sera appliqué à raison de 40 % de la dépose 
provisoire et pour 60 % après réinstallation, remise en service, contrôle et éventuelles réparations. 
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PRIX 012- 50 : Mise en place et repli du batardeau de chantier de la passe rive droite 
Ce prix global et forfaitaire rémunère pour la passe rive droite, la conception, la fourniture, 
l’installation  sur  site,  l’entretien  pendant  la  durée du chantier, puis le démontage en fin de 
chantier  et  le  repli  d’un  batardeau  de  chantier  suivant  les  prescriptions  du  CCTP  §.2.6. 
Il comprend également :  
 la  fourniture  et  l’installation  des  profilés  de  liaison  et  des  fixations  entre  batardeaux  et  
piles actuelles ou nouvelles, 
 tous  les  travaux  d’adaptation  aux  piles  et  berge,  (démolition  ponctuelle,  ancrages..) 
 les  travaux  de  réalisation  d’étanchéité,   
 toutes les protections à prévoir contre les fuites issues des éléments de batardeau (film 
plastique, canalisation des fuites etc..) ainsi  que  la  collecte  et  l’évacuation  des  fuites  à  
l’aval  (gravitairement  ou  par  pompage). 
 le  cas  échéant,  l’installation,  l’entretien  et  le  fonctionnement  pendant  toute  la  durée  du  
chantier  des  pompes  d’épuisement  et  de  leurs canalisations, destinées à récupérer les 
fuites derrière le batardeau. 
 les sujétions liées à la réalisation éventuelle en cas de nécessité, de certains de ces 
travaux en conditions subaquatiques. 
 La conception et la réalisation du batardeau avec des éléments supérieurs pouvant 
être déposés par hauteur de 1.00 m sur les 2.00 mètres supérieurs (la hauteur unitaire 
de chaque  élément pouvant varier en fonction des possibilités de levage du Titulaire) 
Ce  prix  sera  appliqué  à  raison  de  80  %  après  l’installation et pour 20 % après dépose et 
évacuation. 
PRIX 012- 51 :  Mise  en  place  et  repli  du  batardeau  d’exploitation  de  la  passe  rive  droite 
Ce  prix  rémunère,  la  mise  en  place  et  le  repli  du  batardeau  d’exploitation  de  la  passe  rive  droite,  la  
fourniture étant incluse dans le lot FM. Ce prix intègre les sujétions quasi similaires à celles décrites dans 
le prix N° 012-50 (hors fourniture). Il intègre de plus le stockage en fin de chantier des éléments sur le 
toit du local technique situé en rive droite du barrage. 
PRIX 012- 52 : Enlèvement et repose d'élément(s) supérieur(s) du(es) batardeau(x) RD 
Ce  prix  rémunère,  sur  demande  d’EDF  en  cas  de  prévision  de  crues,  la  dépose,  le  stockage  provisoire  et  
la repose des éléments de batardeau par hauteur cumulée de 1.00 m. Ce prix est appliqué au ml de 
hauteur  de  batardeau  déplacé  (dépose/repose)  quel  que  soit  le  nombre  d’éléments  composant  la  
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tranche  de  un  mètre.  Il  s’applique  indifféremment  pour  le  bardeau  de  chantier  ou  pour  le  batardeau  
d’exploitation. 
PRIX 012- 53 : Mise en place et repli du Batardeau provisoire entre la nouvelle pile RD et la pilette entre 
la VB2 et la VB3 
Ce  prix  rémunère  l’installation  et  le  repli  du  batardeau  provisoire  mis  en  place  entre  la  nouvelle  pile  RD  
et le bajoyer de la VB3. Il intègre les sujétions quasi similaires à celles décrites dans le prix 012-50 ; pour 
ce batardeau ne sont pas à prendre en compte :  les  travaux  d’étanchéité,  toutes  les  protections  à  
prévoir  contre  les  fuites  d’eau  issues  des  éléments  de  batardeau  et  leur  évacuation  à  l’aval  de  manière  
gravitaire ou par pompage. Le batardeau devra être conçu pour limiter les fuites même si la recherche 
d’étanchéité  est  moindre  qu’en  cas  de  travail  derrière.  Dans  le  cas  ou  le  Titulaire  envisage,  dans  son  
programme, de travailler derrière ce batardeau, toutes les sujétions décrites dans le prix 012-50 seront 
intégrées dans ce prix. 
 
PRIX 012- 60 : Mise en place et repli du Batardeaux de chantier de la passe rive gauche 
Ce prix global et forfaitaire rémunère pour la passe rive gauche, la conception, la 
fourniture,   l’installation   sur   site,   l’entretien   pendant   la   durée   du   chantier,   puis   le  
démontage en fin de chantier et le repli de batardeaux de chantier suivant les 
prescriptions du CCTP §.2.6. 
Ce prix intègre les mêmes sujétions que le prix 012-50 que ce soit en phase de batardage 
VB4  et  VB5  qu’en  phase  de  batardage  entre  la  nouvelle  pile  rive  gauche  et  la  berge  rive  
gauche. 
Il intègre bien les deux opérations de batardage à réaliser par le Titulaire et donc les deux 
conceptions, fournitures etc... 
L’opération  de  relevé  topographique  est  prévue  rémunérée  par  le  prix  N°  066. 
Le Titulaire prévoit (détermine son prix) son batardeau entre la nouvelle pile rive gauche 
et  la  berge  en  considérant  qu’il  sera  possible  de  venir  en  applique  sur  le  béton  de la pile 
de  berge  actuelle.  Si,  lors  du  relevé  topo,  il  s’avère  que  la  géométrie  de  la  berge  n’est  pas  
conforme   aux   prévisions,   l’adaptation   à   effectuer   sera   chiffrée   (en   commun   EDF   – 
Titulaire) en dépenses contrôlées ; le choix sera retenu par EDF en fonction de la 
faisabilité  et  du  prix  d’adaptation  de  la  berge  ou  d’adaptation  du  batardeau. 
Ce prix couvrant les deux batardeaux à réaliser sera appliqué à raison de 40 % pour le 
premier batardeau et 60 % pour le second. 
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PRIX 012- 61 : Enlèvement et repose d'élément(s) supérieur(s) du batardeau RG 
Ce  prix  rémunère,  sur  demande  d’EDF  en  cas  de  prévision  de  crues,  la  dépose,  le  stockage  provisoire  et  
la repose des éléments de batardeau par hauteur cumulée de 1.00 m. Ce prix est appliqué au ml de 
hauteur de batardeau  déplacé  (dépose/repose)  quel  que  soit  le  nombre  d’éléments  composant  la  
tranche  de  un  mètre.  Ce  prix  s’applique  indifféremment  pour  le  batardeau  mis  en  œuvre  au  droit  de  la  
VB4 et de la VB5 que pour celui entre la nouvelle pile rive gauche et la berge ou pour le batardeau 
d’exploitation. 
 
PRIX 012- 62 : Mise en place et repli du batardeau provisoire entre la nouvelle pile RG et la pilette entre 
la VB3 et la VB4 
Idem prix N° 012-52. Ce prix rémunère le batardeau provisoire mis en place entre la nouvelle pile RG et 
le bajoyer de la VB3. Il intègre les sujétions quasi similaires à celles décrites dans le prix N° 012-50 ; pour 
ce batardeau ne sont pas à prendre en compte :  les  travaux  d’étanchéité,  toutes  les  protections  à  
prévoir contre les projections d’eau  et  évacuation  à  l’aval  ou  pompage  (sauf  si  le  Titulaire  dans  son  
programme envisage de travailler derrière ce batardeau)  
 
PRIX 012- 63 : Mise en place et repli du batardeau de chantier de la passe centrale 
Ce prix rémunère, la mise en place et le repli du batardeau de la passe centrale (ancienne VB3 soit entre 
les  pilettes  restantes  entre  la  VB2/VB3  et  le  VB3/VB4  ),  les  éléments  de  batardeau  étant  ceux  d’EDF  
utilisés pour le batardage des vannes segment avant la réalisation du chantier. Hormis la fourniture et la 
conception, ce prix intègre les sujétions identiques à celles décrites dans le prix N° 012-50. Il intègre de 
plus  l’évacuation  en  fin  de  chantier  et  le  stockage  des  éléments  du  batardeau,  aux  abords  de  la  centrale  
de Vallières. 
 
PRIX 012- 64 :  Mise  en  place  et  repli  du  batardeau  d’exploitation  de  la  passe  centrale 
Ce prix rémunère, la mise en place et le repli du batardeau de la passe centrale, la fourniture étant 
incluse dans le lot FM. Ce prix intègre les sujétions quasi similaires à celles décrites dans le prix N° 012-
50  (hors  fourniture).  Il  intègre  de  plus  l’évacuation  en  fin  de  chantier,  le  transfert  (transport  routier)  et  
le stockage (manutention avec grue) aux abords de la centrale de Motz. 
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PRIX 012- 65 : Enlèvement et repose d'élément(s) supérieur(s) du batardeau de la passe centrale 
Ce  prix  rémunère,  sur  demande  d’EDF  en  cas  de  prévision  de  crues,  la  dépose,  la  stockage  provisoire  et  
la repose des éléments de batardeau par hauteur cumulée de 1.00 m. Ce prix est appliqué au ml de 
hauteur  de  batardeau  déplacé  (dépose/repose)  quel  que  soit  le  nombre  d’éléments  composant  la  
tranche de un mètre.  
PRIX 015 :  Installation et repli d'outillages de forage 
Ce prix concerne l'installation d'outillages complets de forage pour la réalisation des forages à 
effectuer  jusqu’à  10  m  de  profondeur,  tous  diamètres  confondus  à réaliser au niveau des seuils 
des clapets (tirants décrits au §.2.9. du CCTP GC. Par dérogation au CPU ce prix rémunère de 
même  le  repli  de  l’outillage  en  fin  de  chantier.  La  rémunération  sera  effectuée  à  raison  de  80  %  à  
l’installation  et  20  %  au  repli.  Ce  prix  ne  sera  appliqué  qu’une  seule  fois  même  si  le  Titulaire  
décide pour des raisons qui lui sont propres de replier momentanément ce matériel. 
PRIX 016 :    Installation  et  repli  de  matériels  d’injection 
Ce  prix  concerne  l'installation  du  matériel  d’injection  nécessaire,  suivant  la  technique  employée  
par le Titulaire, pour les tirants décrits au §.2.9. du CCTP GC ainsi que pour toutes les injections de 
collage venant éventuellement en complément des divers bétonnage. Par dérogation au CPU ce 
prix rémunère de même le repli du matériel en fin de chantier. La rémunération sera effectuée à 
raison de 80  %  à  l’installation  et  20  %  au  repli.  Ce  prix  ne  sera  appliqué  qu’une  seule  fois  même  si  
le Titulaire décide pour des raisons qui lui sont propres de replier momentanément ce matériel. 
CHAPITRE III - OUVRAGES DEFINITIFS TRAITES A PRIX GLOBAUX 
PRIX 061 : Dépose des vannes segment, de la passerelle existante et serrureries diverses 
Ce prix global et forfaitaire rémunère : 
 la dépose ou la démolition de tous les matériels mécaniques, électromécaniques, oléo-
hydrauliques  et  électriques  présents  sur  l’évacuateur de crues actuel,  
 la dépose de la passerelle existante et toutes les sujétions liées à cette dépose en plusieurs 
phases, notamment les dispositions liées au maintien du fonctionnement des organes 
restant  d’une  année  sur  l’autre,  jusqu’à  la  déconstruction  complète, 
 le  butonnage/étayage  des  piles  restantes,  réalisé  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  de  la  
déconstruction y compris les déposes correspondantes, 
 la  dépose  de  l’échelle  à  crinoline  d’accès  à  l’aval  du  barrage  rive  droite, 
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 l’évacuation   des   matériels déposés pour mise en décharge ou retraitement selon les 
prescriptions du PGC et selon le type de matériels et la réglementation associée.  
Ce  prix  sera  appliqué  à  l’unité  de  vanne  déposée. 
 
PRIX 062 : Dépose et évacuation du clapet de défeuillage 
Ce prix global et forfaitaire rémunère la dépose et la démolition du clapet de défeuillage. 
Il intègre : 
 la dépose ou la démolition de tous les matériels mécaniques, électromécaniques, oléo-
hydrauliques et électriques présents sur cet organe,  
 l’évacuation   des   matériels déposés pour mise en décharge ou retraitement selon les 
prescriptions du marché et selon le type de matériel et la réglementation associée.  
 
PRIX 062-10 : Dépose et évacuation des organes de levage de la vanne JOYA 
Ce prix global et forfaitaire rémunère : 
 la dépose et/ou la démolition de tous les matériels mécaniques, électromécaniques et 
électriques constituant les organes de levage de la vanne JOYA y compris les contrepoids, 
 La  création  d’une  ouverture  dans  la  toiture  du  local  existant  pour  permettre  l’évacuation  du  
matériel à déposer (les éléments de toiture seront stockés provisoirement aux abords de la 
centrale de Motz) 
 l’évacuation   des   matériels   déposés   pour   mise   en   décharge   ou   retraitement   selon   les  
prescriptions du PGC et selon le type de matériel et la réglementation associée. 
 La reconstruction de la toiture après mise en place du nouveau système de levage de la 
vanne  Joya  avec  reprise  de  l’étanchéité  de  l’ensemble  du  local. 
 
PRIX 063 : Dépose et évacuation des protections en rive gauche 
Ce prix global et forfaitaire rémunère la  dépose  et  l’évacuation  de  la  protection  métallique  rive  
gauche située au-dessus du clapet de défeuillage (limite aval) et des puits de mesure actuels 
(limite amont).  
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Il intègre toute la dépose des surfaces grillagées (métal déployé) y compris câbles et accessoires 
de fixation ainsi que tout ou partie de la structure tubulaire en tenant compte de la nécessité de 
reconstruire ultérieurement cette protection cf.CCTP GC §.2.4.1.1. 
De même ce prix intègre la dépose de la protection bois verticale effectuée en rondin de pin 
autoclave (pile RD du clapet de défeuillage) et son stockage à la centrale de Motz. 
PRIX 064 : Démontage du rail du dégrilleur 
Ce prix global et forfaitaire rémunère la dépose de la partie aval du dégrilleur  située  à  l’aplomb  de  
la  dalle  à  démolir  à  292.00  NGF.  Il  intègre  la  récupération  de  l’ensemble  de  la  serrurerie,  tout  
profilé confondu, ainsi que les accessoires de maintien existants tels que poteaux, câbles, 
consoles etc.. Ce prix intègre de même le  stockage,  après  repérage,  de  l’ensemble  des  produits  
récupérés, au niveau de la centrale de Motz. Les démolitions de béton ou maçonneries associées 
sont rémunérées par les prix des chapitres IV ou XVI du présent BPU. 
PRIX 065 : Remontage du dégrilleur 
Ce prix global et forfaitaire rémunère le  remontage  à  l’identique  de  la  partie  du  dégrilleur  
déposée objet du prix N°064 précédent. Le Génie civil associé sera rémunéré en complément par 
les prix des chapitres concernés du présent CCTP (a priori chapitre VIII, IX et X). La serrurerie 
complémentaire sera rémunérée par les prix du chapitre XIX. La boulonnerie sera rémunérée sur 
présentation de facture aux conditions du marché des règlements en dépenses contrôlées. 
PRIX 066 : Inspection et relevé topo de la rive gauche 
Ce prix global et forfaitaire rémunère le relevé topographique à effectuer en rive gauche pour le 
positionnement du batardeau de chantier tel que décrit au CCTP §. 2.6. Batardage des passes. Ce 
prix  intègre  l’intervention  d’une  équipe  de  plongeurs  (3 personnes) ainsi que le report des 
données  sur  les  plans  d’exécution. 
PRIX 067 : Fourniture et repli de la benne du dégrilleur 
Ce prix global et forfaitaire rémunère la  conception,  l’amenée  et  le  repli  d’une  benne  permettant  
le déversement de la poche du dégrilleur pendant la phase des travaux. Le Titulaire prendra 
comme base une benne de Long : 2.50 m, larg : 2.50 m, haut : 1.00 m. Le fond devra être percé 
pour  permettre  à  l’eau  de  s’évacuer  (eau  de  pluie  et  eau  de  fonctionnement),  son  poids  devra  
être compatible  avec  les  possibilités  de  levage  et  d’évacuation  du  Titulaire.  Suivant  le  cas,  le  
Titulaire pourra utiliser les bennes standardisées des récupérateurs agréés. 
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PRIX 068 : Evacuation de la benne du dégrilleur 
Ce prix rémunère à  l’unité  de  vidage  effectué,  l’opération  d’accrochage  de  la  benne,  levage,  
amenée en bordure de route, reprise par un camion, évacuation et transfert dans une seconde 
benne  (hors  marché)  déposée  aux  abords  de  la  centrale  de  Motz,  remise  en  place  d’une  nouvelle  
benne. Le traitement  des  déchets  n’est  pas  inclus  dans  ce  prix  et  fera  l’objet  d’un  accord  entre  
EDF et le repreneur. 
PRIX 069 : Protection des câbles en rive gauche 
Ce prix rémunère de manière forfaitaire la protection provisoire mise en place par le Titulaire sur 
les câbles  cheminant  en  direction  de  la  galerie  d’amenée  de  la  centrale  de  Motz  tel  que  décrit  au  
§.2.4.3., alinéa 3 du CCTP. Dans le cas ou cette protection devrait être déposée pour mettre en 
place une protection définitive (voir avec lot CC) ce prix intègre aussi la dépose et évacuation de la 
protection provisoire 
PRIX 070 :  Test  de  situation  d’urgence 
Ce prix rémunère de  manière  forfaitaire,  l’organisation,  la  réalisation,  la  fourniture  des  matériels  
et  matériaux  du  test  de  situation  d’urgence  (simulation  d’un  déversement  accidentel  de  produit  
pétrolier  dans  le  Fier  à  l’aval  du  barrage)  décrit  dans  le  PGC.  Ce  prix  intègre  de  plus  la  fourniture  
par  le  Titulaire  de  la  procédure  mise  en  œuvre  ainsi  que  la  participation  à  une  réunion  « Retour 
d’expérience » en présence des différents acteurs EDF. Enfin ce prix intègre les éventuelles pertes 
de temps, immobilisation ponctuelle de matériel et tout type de gène qui pourrait 
momentanément perturbé le chantier. 
PRIX 071 : Intervention de plongeurs 
Ce prix, demandé pour  mémoire,  concerne  l’intervention  éventuelle  d’une  équipe  de  trois  
plongeurs   suite   à   une   demande   spécifique   d’EDF.   Il   s’applique   à   la   journée   de   trois  
plongeurs.  Ce  prix  ne  pourra  être  utilisé  qu’après  accord  d’EDF. 
 
CHAPITRE IV – TERRASSEMENT  A  L’AIR  LIBRE 
PRIX 112- 20 :  P.  value  pour  déblais  en  terrain  rocheux  obtenus  à  l’explosif 
Ce prix est une plus value au prix 113-20  pour  réalisation  des  démolitions  du  rocher  à  l’explosif  en  remplacement  des  moyens  
mécaniques. Il  s’applique  au  m3 de déblais effectués. 
PRIX 113- 20 : Déblais en terrain rocheux 
Ce  prix  concerne  la  démolition  superficielle  du  rocher  effectuée  par  des  moyens  mécaniques  pour  préparer  l’assise  du  mur  côté vanne 
JOYA  et  démolir  les  zones  rocheuses  au  niveau  des  berges.  Il  s’applique  au  m3 de déblais. 
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PRIX 115 : Déblais à la main 
Ce  prix  concerne  la  préparation  de  l’assise  du  mur  côté  vanne  JOYA  et  tout  déblai  demandé  spécifiquement  par  EDF.  Il  s’applique au 
m3 de déblais. 
PRIX 160 : Transport entre lieux d'extraction et dépôts précisés dans le marché 
Ce prix concerne le transport de la totalité des gravats (béton et maçonnerie) provenant de la démolition du barrage et ouvrages 
annexes entre le chantier et une plate forme située à moins de 3 km de distance en direction de Seyssel. Les matériaux sont ensuite 
valorisés (hors marché) 
Ce  prix  s’applique  conformément  au  CPU  « au mètre cube de  matériaux  transportés, mesurés  en place dans la limite des profils 
prescrits » 
 
CHAPITRE V – chaussees, accotements et trottoirs 
PRIX 182 - 30 a 184 : Caniveaux et ouvrages particuliers 
Par dérogation et en complément du CPU et pour ces caniveaux et ouvrages, la couverture béton pourra être remplacée (à la demande 
d’EDF)  par  une  couverture  en  tôle  larmée  galvanisée.  Pour  ces  caniveaux  et  ouvrages,  le  mode  de  rémunération au mètre linéaire ou à 
l’unité,  rémunère  indistinctement  le  caniveau  ou  l’ouvrage  particulier  +  la  couverture  quelle  que  soit  le  type  de  couverture  
retenue.(béton ou métallique) 
PRIX 187 et 187-10 : Panneau de signalisation de chantier 
Par dérogation   au   CPU,   ce   prix   concerne   de   plus,   la   fourniture,   la   pose   et   l’entretien  
pendant la durée du chantier des panneaux à mettre en place à la demande du Conseil 
Général de la Haute Savoie lors des coupures de route. Ces panneaux sont des 
panneaux spécifiques pour signaler la déviation routière par Frangy lorsque les 
nécessités du chantier demanderont une coupure de la route du Val de Fier. Ces 
panneaux pourront soit être des panneaux standards type limitation de vitesse de surface 
0.80 m² (Prix N°187) soit des panneaux spécifiques de surface 1.00 m² (Prix N°187-10) 
donnant un itinéraire ou spécifiant des horaires  dates et autre texte demandé par le 
Conseil  Général.  Le  prix  intègre  de  même  le  dispositif  permettant  d’occulter  les  panneaux  
pendant les périodes intermédiaires ou la circulation est rétablie. Le Titulaire est réputé 
connaître les caractéristiques de ce type de panneau. A noter que ces panneaux seront 
mis  en  place  tout  du  long  de  l’itinéraire  de  déviation  et  démontés  à  la  fin  du  chantier  par  le 
Titulaire ; ces panneaux seront ensuite donnés au Conseil Général et non récupérés par 
le Titulaire. 
Ces panneaux sont rémunérés conformément au CPU « au mètre carré de surface de 
panneau quelles que soient les caractéristiques des panneaux (nature, forme, motifs) » 
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CHAPITRE VIII - BETON  HYDRAULIQUE  A  L’AIR  LIBRE 
PRIX 303 : Béton à résistance imposée 
Ce  prix  concerne  la  totalité  des  bétons  devant  être  réalisés  pour  l’opération  d’Amélioration  
de   l’Evacuateur   de   Crues   décrite   dans   le   Dossier   de   Consultation des Entreprises de 
projet. 
PRIX 303 - 10 : P. value au prix 303 
Cette  plus  value  s’applique  au  m3 de  béton  mis  en  œuvre  en  seconde  phase  notamment  
pour ce qui concerne le bétonnage des bajoyers métalliques ou les seuils blindés. Ce prix 
pourra être utilisé  pour  d’autres  bétons  de  seconde  phase  ou   troisième  phase  pour   les  
bétonnages  qui  ne  sont  pas  encore  classés  et  n’entrant  pas  dans  les  catégories  en  tant  
que calages ou scellements. 
PRIX 310 : P. value aux prix 303 pour faible épaisseur 
Ce prix ne se cumule pas au prix 303-10. 
PRIX 315 : Béton projeté ou gunite  
Ce prix concerne le béton projeté éventuellement effectué en finition des piles sur les 
berges rive droite ou rive gauche. 
Il  s’applique  à  la  tonne  de  produit  sec  approvisionnée  et  ensuite  projetée sans déduction 
des  pertes  mais  sous  réserve  d’une  application  effectuée  par  du  personnel  spécialisé. 
PRIX 323  :  Béton  d’Alag 
En complément du CPU, ce prix rémunère la réalisation de béton de type Alag ou équivalent en couche 
d’usure   sur   le   radier   à   l’aval des clapets tel que stipulé dans le CCTP GC du dossier de consultation des 
entreprises. 
L’ensemble  des  dispositions  générales  du  CPU  relatives  au  chapitre  VIII  s’appliquent  à  ce  prix. 
CHAPITRE X - COFFRAGES 
PRIX 402 : Coffrage pour parement ordinaire plan 
Par dérogation du CPU, ce prix rémunère au m², la totalité des coffrages plans utilisés sur le chantier pour la 
réalisation des bétons de première ou de seconde phase. 
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PRIX 402 - 10 : P. value au prix 402 pour coffrage horizontal 
Ce prix vient en plus value du prix 402 pour le coffrage éventuellement réalisé horizontalement en cas de 
reconstruction   de   la   dalle   rive   gauche   au   niveau   292.00.   Ce   prix   pourra   être   utilisé   pour   d’éventuelles  
parties horizontales non identifiées à ce jour avec accord préalable d’EDF.   Ce   prix   s’applique   au  m²   de  
surface horizontale. 
PRIX 403 - 10 : P. value au prix 403 pour coffrage des nez de piles 
Ce prix vient en plus value du prix 403 pour le coffrage spécifique des nez de piles. Pour les autres coffrages 
à simple courbure seul le prix 403 sera utilisé. 
PRIX 414 : P. value au prix 402 pour coffrage de petites dimensions 
Ce prix vient en plus value du prix 402 pour tous les ouvrages périphériques de finitions dont la surface est 
inférieure à 0.20 m² (ou si la plus petite dimension est inférieure à 20 cm) notamment pour la confection de 
marches  d’escalier  ou  complément  de  bordures.  Ce  prix  s’applique  au  m²  de  surface  de  coffrage. 
Ce  prix  s’applique  après  accord  préalable  d’EDF. 
CHAPITRE XI – ARMATURES 
PRIX 451 - 30 : Aciers de type DYWIDAG 
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place, dans les mêmes conditions que les autres prix de la 
famille  451,  de  barres  d’acier  de  type  DYWIDAG. 
CHAPITRE XIII – MACONNERIE 
PRIX 538 : Rejointoiement 
Ce prix concerne le traitement des joints détériorés entre pavés de granit repérés sur le 
parement aval du barrage. Il intègre la préparation par sciage, piquage, dégarnissage de 
l’ancien   joint   sur   la   profondeur   nécessaire   à   la   mise   en   place   du   produit   à   haute  
résistance   à   l’abrasion   proposé   par le Titulaire. Il comprend de même le nettoyage du 
support après piquage, la fourniture et la mise en place du produit suivant les 
préconisations  du  fabricant.  Ce  prix  s’applique  au  mètre   linéaire  de  joint   traité  et   intègre  
les sujétions de travaux sur cordes  et/ou  mise  en  place  d’échafaudage  adapté. 
CHAPITRE XIV : TROUS DE PETITES DIMENSIONS - SCELLEMENTS ET ANCRAGES 
PRIX 555 - 35  : Scellement de barres 
Ce  prix  spécifique  concerne  le  scellement  des  barres  d’ancrage  dont  la  longueur  est  supérieure  à  
la longueur de scellement habituelle correspondant à 40 ou 50 fois le diamètre de la barre. Les 
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produits utilisés seront conformes au CCTG 2004 et aux prescriptions du CCTP GC. La foration du 
trou est rémunérée par le prix 702-1.  Le  prix  s’applique  au  mètre  linéaire de trou scellé. Les 
ancrages classiques sont réglés par les prix 558. 
PRIX 556 - 10 et 556 - 11  : Scellement et Calage au mortier ou micro-béton  
Ce  prix  concerne  les  calages  et  scellements  effectués  à  la  demande  d’EDF  pour  la  fixation  de  
certaines pièces notamment pour les clapets et vérins. Les produits utilisés seront conformes au 
CCTG 2004 et aux prescriptions du CCTP GC 
Le prix 556-10 rémunère le mortier de scellement et calage au dm3 mesuré dans le coffrage ou le 
trou (trou réalisé avant ou après le bétonnage=> famille de prix 550 et 551), le prix 556-11 vient 
en plus value du prix 556-10  dans  le  cas  d’utilisation  de  micro-béton à la place du mortier. 
PRIX 559  : Scellement de barbacanes 
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de barbacanes (Ø mini 40 mm) de drainage sur 
le parement aval, quelle que soit la localisation retenue. 
Il  comprend  l’amenée  et  le  repli  du  matériel  de  forage,  le  forage  au  travers  des  pavés  soit  sur  une  
longueur comprise entre 500 mm et 700 mm, la fourniture et le scellement de la barbacane 
métallique (acier galvanisé) et le reforage après scellement, suivant les indications du CCTP. Il 
s’applique  à  l’unité  de  barbacane  mise  en  œuvre. 
CHAPITRE XVI : DEMOLITION DES MACONNERIES ET BETONS 
L’évacuation   en   décharge   de tous les produits de démolition de ce chapitre est 
rémunérée par le prix N°160 
Les prix 581-10, 581-20 et 581-30 pourront être utilisés pour les démolitions à réaliser au 
niveau de la vanne JOYA lors de la dépose des organes de levage. 
PRIX 581 - 10  : Démolition de béton non armé 
Par dérogation au CPU ce prix concerne la démolition de béton non armé et maçonnerie quelle 
que soit la technique de démolition utilisée et quelle que soit la localisation de la zone (verticale 
ou horizontale). 
Dans le cas de présence de profilés ou obstacles non identifiés initialement (HEB, cornières, bois..) 
la plus value éventuelle sera rémunérée en Dépenses contrôlées.  
PRIX 581 - 15  : Plus value pour démolition soignée 
Ce prix concerne uniquement la plus value applicable à la démolition de béton effectuée pour le 
dégarnissage soigné prévu autour des câbles des piézomètres. Ce prix intègre toutes les sujétions 
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(perte  de  rendement,  matériel  adapté,  protection  des  câbles…)  liées  à  ce  type  de  démolition.  Ce  
prix  s’applique  au  ml de câble ou ml de faisceau de câbles dégarnis. 
PRIX 585  : Sciage de maçonnerie ou béton armé. 
Ce  prix  concerne  l’ensemble  des  sciages  décrits  dans  le  CCTP  §.2.4.1.1.  (sciage  du  contour  des  
zones démolies) 
Ce prix sera utilisé au m² de surface sciée quelle que soit la profondeur effectuée.  
Au niveau des pavés de granit la priorité sera donnée à la zone des joints et le sciage sera effectué 
sur  toute  la  hauteur  du  pavé  (l’épaisseur  relevée  sur  les  carottes  des  piézomètres  est  de  35 cm à 
40 cm) pour limiter  la transmission des vibrations lors des démolitions.  
Si le Titulaire souhaite effectuer des sciages pour faciliter les démolitions, cette part de sciage sera 
intégrée dans les prix 581. 
Ce prix de sciage pourra éventuellement être utilisé pour tout autre sciage demandé par EDF et 
réalisé dans des conditions équivalentes. 
CHAPITRE XVIII : CANALISATIONS ET FOURREAUX 
PRIX 604 - 10  : P. value au prix 604 
Ce prix concerne la plus value appliquée aux prix 604 pour pose des tuyaux PVC en applique sur 
colliers  métalliques  galvanisés  y  compris  fixation.  Il  n’intègre  pas  l ‘éventuel  échafaudage  qui,  
suivant le cas, sera rémunéré en Dépenses contrôlées. 
PRIX 605-10  : Tuyaux métalliques pour puits de mesure 
Ce prix spécifique concerne les tuyaux métalliques à mettre en place en rive droite (ou en rive 
gauche) pour la réalisation des nouveaux puits de mesure tel que décrit au §.2.13. du CCTP. Ce 
prix intègre la fourniture et pose verticale de ces tuyaux sur colliers métalliques le long de la 
fondation de  la  vanne  JOYA.  (voir  plan  EDF  joint).  L’épaisseur  de  ces  tuyaux  métalliques  sera  au  
minimum de 4 mm pour les Ø 200 mm et 5 mm pour les Ø 500 mm. Ce prix est appliqué au mètre 
linéaire de tuyau posé. 
CHAPITRE XIX : ELEMENTS DIVERS INCORPORES AU BETON 
PRIX 651, 658, 659, 660, 661, 662, 663  : Serrureries métalliques 
Ces prix rémunèrent la fourniture et la pose des divers éléments de serrurerie métallique 
galvanisés (petits profilés, tôles, boulonnerie..) qui devront être conformes au chapitre 4 bis du 
CCTP et qui ne sont pas couverts par des prix forfaitaires inclus dans le lot vantellerie. 
Ils couvrent notamment : 
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- la   fourniture   des   aciers,   éléments   d’assemblage,   pièces   d’ancrage   et   gabarits  
correspondants, ainsi que les accessoires de pose : boulons, écrous, rondelles, cales, 
cornières supports pour les caillebotis, etc.,  
- l’usinage, 
- la galvanisation à chaud, 
- le déchargement et la manutention des pièces, 
- toutes les opérations de montage : pose de broches, fers de montage, réglage, boulonnage, 
et tous travaux de finition, 
- les sujétions de fixation sur béton, 
- les scellements. 
Ils  s’appliquent  au  kilogramme  de  fourniture  posée.  Les  masses  à  prendre  en  compte  sont  
déterminées  d’après   les   nomenclatures   jointes  aux   dessins   d’exécution,   et   à   l’aide   des  
catalogues métallurgiques adaptés. Les accessoires de pose, tels que cales, cordons de 
soudure, boulons, etc. ne sont pas pris en compte pour le calcul des masses et sont 
couverts par les prix unitaires. 
PRIX 652  :  Platines  d’ancrage 
La  fourniture  des  platines  d’ancrages est incluse dans le lot FM. Conformément au CPU, 
la  mise  en  œuvre  reste  prévue  dans  ce  prix. 
PRIX 655  : Mise en place d'éléments métalliques divers hors fourniture 
Ce prix concerne la reconstruction de la protection métallique (contre les chutes de pierres) rive 
gauche  déposée  pour  les  travaux.  CCTP  GC  §.2.13.  Il  concerne  la  mise  en  œuvre  de  la  serrurerie  
concernée par les prix 665 et 666 ainsi que la remise en place des éléments déposés et 
éventuellement réutilisés. Il  s’applique  au  kg  de  métal  mis  en œuvre. 
PRIX 665 et 666  : Tubes serruriers et métal déployé 
Ce  prix  concerne  la  fourniture  et  amenée  à  pied  d’œuvre  des  tubes  et  métal  déployé  à  mettre  en  
œuvre  pour  la  reconstitution  rive  gauche  de  la  protection  métallique  déposée  pour  les  travaux  
CCTP GC §.2.13 et objet du prix 655. Il  s’applique  au  kg  de  métal  mis  en  œuvre,  les  accessoires  tels  
que boulonnerie, câbles, serre câbles seront réglés en dépenses contrôlées ou par assimilation de 
petits profilés divers Prix N°651. 
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PRIX 667  : Blindage des rainures à batardeaux 
Ce prix, appliqué de manière forfaitaire à raison de une fois par passe, concerne les sujétions 
d’intégration  au  coffrage,  des  profilés  et  tôles  métalliques  à  mettre  en  place  en  habillage  des  
rainures à batardeaux. Il couvre toutes les sujétions  d’adaptations  éventuelles  des  coffrages  et  
éventuellement du ferraillage ainsi que la procédure de bétonnage associée. 
Il  s’appliquera  une  fois  pour  le  clapet  rive  droite,  une  fois  pour  le  clapet  rive  gauche  et  une  fois  
pour le clapet central . 
PRIX 668  : Protection des puits de mesure 
Ce  prix,  appliqué  de  manière  forfaitaire,  concerne  la  fourniture  et  mise  en  place  d’une  tôle  de  
protection  à  installer  comme  déflecteur  à  l’amont  des  puits  de  mesure.  Cette  tôle,  en  acier  
galvanisé  d’épaisseur  minimum 8 mm aura un développé de 1.50 m sur une hauteur de 3.00 m. 
elle sera fixée au béton par chevilles mécaniques ou chimiques et une structure de profilés 
métalliques (cornières, U..) assurera le renfort de la tôle et la déviation formant le déflecteur. 
 
PRIX 669  : Fenêtre PVC 
Ce  prix,  appliqué  à  l’unité,  concerne  la  fourniture  et  mise  en  place  des  fenêtres  du  local  technique  
à construire en rive droite du barrage. Il intègre les fenêtres PVC double vitrage, simple battant 
répondant à la réglementation A.E.V. et de couleur RAL 5002 (si possible), ainsi que la 
fourniture  et  pose  d’un  barraudage  anti  intrusion  à  l’extérieur. 
PRIX 669-10 :  Porte  d’entrée  du  local  technique 
Ce prix, appliqué de manière forfaitaire, concerne la fourniture et mise en place de la porte 
d’entrée  du  local  technique.  Ce  prix  intègre,  la  porte  métallique  (dimensions  1,20  m  x  2,15  m)  
galvanisée et isolée peinte de couleur RAL 5002 , le groom de fermeture automatique, la serrure 
anti panique type Deny avec emplacement pour canon (fourniture  comprise),  l’arrêt  de  porte. 
PRIX 669-20 : Trappe sur toiture du local technique 
Ce  prix,  appliqué  de  manière  forfaitaire,  concerne  la  fourniture  et  mise  en  place  d’une  trappe  
d’accès  (dimensions  1,00  m  x  1,60  m)  intégrée  dans  la  toiture  du  local  technique. Il intègre la 
trappe métallique entièrement galvanisée et peinte RAL  7030  ainsi  que  l’étanchéité,  
l’isolation  et  l’intégration  au  génie  civil. 
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CHAPITRE : XX ETANCHEITE 
PRIX 677  : Joints hydroexpansifs 
Ce prix rémunère notamment : 
- la préparation de surface suivant les prescriptions du fournisseur, 
- la fourniture et mise en place de joint en élastomère hydroexpansif, 
- la protection contre l'humidité avant bétonnage et le remplacement en cas de 
détérioration, 
- les dispositifs de maintien et protection lors du bétonnage. 
Il  s’applique  au  mètre  linéaire  de  joint  mis  en  œuvre. 
PRIX 678  :  Lames  d’étanchéité 
Ce  prix  demandé  pour  mémoire  rémunère  en  cas  d’utilisation  la  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  de  
lames en caoutchouc synthétique ou néoprène avec boudin central, y compris soudures 
courantes par vulcanisation à chaud et toutes sujétions : 
- de stockage sur enrouleur protégé des U.V., 
- de protection avant enrobage, 
- de complexité des coffrages et armatures, 
- de mise en tension des ailes avant bétonnage, d'encombrement. 
Il  s’applique  au  mètre  linéaire  de  lame  mise  en  œuvre. 
 
CHAPITRE XXI : FORAGES ET INJECTIONS 
PRIX 701  :  Mise  en  place  d’un  outillage  de  forage 
Par dérogation au CPU ce prix concerne l'amenée, l'installation et le repliement des matériels 
utilisés pour  réaliser  l’ensemble  des  trous  prévus  sur  ce  chantier  quel  que  soit  le  diamètre  ou  la  
profondeur  des  trous.  Il  s’applique  par  unité  de  vannes  actuelles  et  sera  utilisé  6  fois  (5  vannes  +  
clapet de défeuillage) pour toute la durée du chantier. 
 
PRIX 702 - 10  : Forages destructifs dans le béton. 
Par dérogation au CPU, ce prix concerne les forages de diamètre supérieur à 35 mm et inférieur à 80 
mm  pour  la  réalisation  d’ancrages  de  longueur  supérieure  à  la  longueur  habituelle  de  40  à  50  fois  le  
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diamètre des barres. Ce prix sera utilisé pour le forage des tirants tel que décrit au §.2.9. du CCTP GC. Le 
scellement des barres est rémunéré par le prix 555-35. 
PRIX 721 - 10  :  Mise  en  place  du  matériel  d’injection 
Par dérogation au CPU ce prix concerne l'amenée, l'installation et le repliement des matériels 
nécessaires aux injections de collage voire de remplissage en cas de défection lors du bétonnage. Il 
s’applique  à  l’unité  de  trou  réalisé  pour  autant  que  toutes  les  précautions  ont  été  prises  pour  assurer un 
bétonnage correct des pièces (composition du béton adaptée, vibrage..) ; ce prix couvre : 
 le déplacement du matériel sur chaque trou 
 l’exécution   et   le   rebouchage   du   trou   soit : la découpe/percement/réservation du trou 
dans la tôle ou profilé métallique,  l’adaptation  (bossage  avec  filetage)  et  fourniture  de  la  
manchette  d’injection  et  le  rebouchage  du  trou  après  injection, 
PRIX 722-40  : Réalisation des injections de collage. 
Par  dérogation  au  CPU,  ce  prix  s’applique  au  kg  de  produit  sec  mis  en œuvre  pour  le  collage  ou  le  
remplissage  par  injection  de  produit  à  base  de  ciment.  En  cas  d’utilisation  de  résine  ce  prix  sera  appliqué  
au  litre  de  résine  mis  en  œuvre. 
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ANEJO 2 
Como título indicativo, podemos observar seguidamente el precio de venda de los materiales susceptibles 
de ser utilizados en el lote de control comando. 
 
Nº 
preci
o 
DESIGNACIÓN Unid
ad 
Cantid
ad 
Estudio, 
suministro 
Transpor
te, 
montaje, 
puesta 
en 
servicio 
Precio 
Total 
       
100 I - ARMARIOS Y CAJAS           
101 Armario simple cara (800*2000*600mm) 
equipado  + zócalo 
ens. 1 1957,66 1957,66 3.915,
32 
102 Armario doble cara (800*2000*600mm) 
equipado  + zócalo 
ens. 1 2340,34 2340,34 4.680,
68 
103 Armario simple cara (1600*2000*600mm) 
equipado  + zócalo 
ens. 1 3451,32 3451,32 6.902,
64 
104 Caja (400*400*210)mm ens. 1 632,62 632,62 1.265,
24 
104 Caja (600*800*350)mm ens. 1 981,82 981,82 1.963,
64 
              
       
200 II - RELÉS Y CONTACTOS           
201 Relé instantáneo - tipo RHN uni 1 211,67 60,12 271,79 
202 Relé temporizado - tipo RHT uni 1 331,26 60,12 391,38 
203 Contacto 4º16A uni 1 208,08 60,12 268,20 
204 Contacto 4º25A uni 1 217,65 60,12 277,77 
              
       
300 III. CONEXIÓN           
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301 Borne para la conexión usual M4/8 uni 1 4,01 1,51 5,52 
302 Borne porta diodo uni 1 7 1,51 8,51 
303 Borne seccionable para circuito de seguridad 
(M4/6 o cuchillo) 
uni 1 5,45 1,51 6,96 
304 Borne para circuito de intensidad uni 1 4,85 1,51 6,36 
305 Repartidor de polaridad 2º40A uni 1 22 12,02 34,02 
306 Toma mono 220VAC 16A modular (sin conexión) uni 1 19,49 30,06 49,55 
307 Toma de corriente tri 32A Hypra (sin conectar) uni 1 52,86 48,09 100,95 
308 Conjunto de los hilos del armario uni 1 1,2 1,8 3,00 
309 Conexión del armario (U1000RO2V3GI,5) uni 0,25 2,75 6,01 2,19 
310 Conexión placa 16 ETOR uni 1 253,53 12,02 265,55 
311 Conexión placa 16 STOR uni 1 411,39 12,02 423,41 
312 reguera 60*80 m 1 19,13 18,04 37,17 
              
       
400 IV - COMANDA Y SEÑALIZACIÓN           
401 Botón a presión de 4 contactos uni 1 48,32 30,06 78,38 
402 Conmutador a llave uni 1 45,68 30,06 75,74 
403 BPL a LED de 4 contactos uni 1 71,52 30,06 101,58 
404 Conmutador 3 posiciones uni 1 48,07 30,06 78,13 
405 Parada de urgencia, girar para activar uni 1 33,01 30,06 63,07 
416 Indicador 22mm luminoso a LED 24VCC uni 1 60,04 30,06 90,10 
417 Caja de señalización múltiple (6 globos) uni 1 222,44 60,12 282,56 
418 Indicador numérico 5 dígitos uni 1 397,04 60,12 457,16 
              
       
500 V - PROTECCIÓN           
501 Disyuntor tetrapolar 4*250A con activador 
estándar 4D + contacto y zócalo desactivable 
uni 1 1748,38 240,47 1.988,
85 
502 Disyuntor bipolar curva C 32A uni 1 120,79 30,06 150,85 
503 Disyuntor bipolar curva C 20A uni 1 116 30,06 146,06 
505 Disyuntor bipolar curva C 10A uni 1 114,8 30,06 144,86 
510 Disyuntor bipolar curva C 4A uni 1 135,13 30,06 165,19 
511 Disyuntor tripolar curva D 40A uni 1 179,39 30,06 209,45 
Presupuesto Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 
Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   42 
512 Disyuntor tripolar curva D 32A uni 1 161,45 30,06 191,51 
513 Disyuntor tripolar curva D 20A uni 1 154,27 30,06 184,33 
514 Disyuntor tripolar curva D 10A uni 1 154,27 30,06 184,33 
515 Disyuntor tripolar curva D 32A uni 1 161,45 30,06 191,51 
516 Contacto señal de defecto (SD) para disyuntor 
modular fijo 
uni 1 44,48 6,01 50,49 
517 Contacto auxiliar (OF) para disyuntor modular 
fijo 
uni 1 44,48 6,01 50,49 
518 Contacto tripolar 12A LP1-D uni 1 46,88 60,12 107,00 
519 Contacto tripolar 40A LP1-D uni 1 171,25 60,12 231,37 
520 Relé térmico trifásico < 10A uni 1 62,42 6,01 68,43 
521 Relé térmico trifásico < 40A uni 1 101,89 6,01 107,90 
522 Disyuntor integral 18 tri con dispositivo de test y 
módulo de protección 
uni 1 522,6 60,12 582,72 
530 Disyuntor integral 32 tri con dispositivo de test y 
módulo de protección 
uni 1 569,24 60,12 629,36 
531 Disyuntor integral 63 tri con dispositivo de test y 
módulo de protección 
uni 1 935,18 60,12 995,30 
532 Contacto auxiliar para integral uni 1 105,48 6,01 111,49 
533 Transformador de aislamiento 400V/48-
24VAC250VA 
uni 1 343,22 60,12 403,34 
              
       
600 VI - CABLES           
601 Cable CERT HN33S34 4x1,5mm2 m 1 10,38 3,61 13,99 
602 Cable CERT HN33S34 7x1,5mm2 m 1 12,53 4,21 16,74 
603 Cable CERT HN33S34 14x1,5mm2 m 1 16,79 4,81 21,60 
604 Cable CERT HN33S34 4x4mm2 m 1 15,13 4,81 19,94 
605 Cable CERT HN33S34 4x16mm2 m 1 28,94 6,01 34,95 
606 Cabeza de cable CERT 4*16 mm2 uni 1 5,51 38,47 43,98 
607 Cable U1000 R2V 2x1,5 mm2 m 1 4,61 3,01 7,62 
608 Cable U1000 RO2V-J 3G1,5 mm2 m 1 4,84 3,01 7,85 
609 Cable U1000 RO2V-J 7G1,5 mm2 m 1 6,8 3,61 10,41 
610 Cable U1000 RO2V-J 12G1,5 mm2 m 1 8,4 3,61 12,01 
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611 Cable U1000 RO2V-J 19G1,5 mm2 m 1 11,51 4,21 15,72 
612 Cable U1000 RO2V-J 37G1,5 mm2 m 1 19,66 5,41 25,07 
613 Cabeza de cable U1000RO2V 37G1,5 uni 1 2,39 19,24 21,63 
614 Conexión cable U1000RO2V o CERT (/hl) uni 1 1,2 6,61 7,81 
615 Cable retorcido 1 cuarto  blindado 0,9mm2 ens 1 7,89 3,01 10,90 
616 Cable 2 cuartos 9mm2 ens 1 10,84 3,61 14,45 
617 Cable 7 cuartos 9mm2 ens 1 14,71 4,81 19,52 
618 Cabeza de cable de teléfono y similar 7 cuartos uni 1 6,69 38,47 45,16 
              
       
700 VII - CABLES DE ENERGÍA (COBRE)           
701 Cable U1000 R2V 2x2,5 mm2 m 1   3,01 3,01 
702 Cable U1000 RO2V 2x4 mm2 m 1   3,01 3,01 
703 Cable U1000 R2V-0 2x6 mm2 m 1   3,61 3,61 
704 Cable U1000 R2V-0 2x10 mm2 m 1   3,61 3,61 
705 Cable U1000 RO2V-O 3x2,5 mm2 m 1   3,01 3,01 
706 Cable U1000 RO2V-J 3x4 mm2 m 1   3,61 3,61 
707 Cable U1000 RO2V-O 3x6 mm2 m 1   3,61 3,61 
708 Cable U1000 RO2V-J 3x10 mm2 m 1   4,21 4,21 
709 Cable U1000 RO2V-O 3x16mm2 m 1   4,81 4,81 
710 Cable U1000 RO2V-O 3x25 mm2 m 1   5,41 5,41 
711 Cable U1000 R2V-0 3x35 mm2 m 1   6,01 6,01 
712 Cable U1000 RO2V-O 4x2,5 mm2 m 1   3,01 3,01 
713 Cable U1000 RO2V-J 4x4 mm2 m 1   3,61 3,61 
714 Cable U1000 RO2V-O 4x6 mm2 m 1   3,61 3,61 
715 Cable U1000 RO2V-O 4x10 mm2 m 1   4,21 4,21 
716 Cable U1000 RO2V-O 4x16 mm2 m 1   5,41 5,41 
717 Cable U1000 R2V-0 4x35 mm2 m 1   6,01 6,01 
              
       
800 VIII - ELEMENTOS DIVERSOS INCORPORADOS AL 
HORMIGÓN 
          
801 Tableta de 50mm*48mm sin cobertura m 1 14,47 48,09 62,56 
802 Tableta de 100mm*48mm sin cobertura m 1 17,11 54,11 71,22 
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803 Tableta de 200mm*48mm sin cobertura m 1 21,05 60,12 81,17 
804 Tableta de 300mm*48mm sin cobertura m 1 30,26 66,13 96,39 
805 Unión de protección en Cu de 16mm2 m 1 4,13 6,13 10,26 
806 Unión de protección en Cu de 25mm2 m 1 4,67 6,13 10,80 
807 Unión de protección en Cu de 35mm2 m 1 9,02 8,25 17,27 
808 Unión de protección en Cu de 50mm2 m 1 10,69 6,61 17,30 
809 Unión de protección en Cu de 75mm2 m 1 12,25 7,21 19,46 
810 Barra de corte de tierra m 1 6,94 15,04 21,98 
              
 
